

АКТ

**о завершении миграции данных и переводе сайта в статус официального сайта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида
«Дюймовочка» пгт Приобье Октябрьского района ХМАО-Югры
в рамках выполнения работ по развитию функциональности федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
в целях обеспечения доступа пользователей к информации органов и организаций, размещаемой
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на базе
единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех»**

г. Москва

29.05.2024 г.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида «Дюймовочка» пгт Приобье Октябрьского района ХМАО-Югры**, именуемое в дальнейшем «Объект
внедрения», в лице заведующего, Щербо Клары Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

Акционерное общество «РТ Лабс» (сокращенное наименование - АО «РТ Лабс») в лице Заместителя
Генерального директора по развитию Госвеб и ПОС Городилова Михаила Валерьевича, действующего на основании
доверенности от 23.04.2024 № 87/24, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что сайт Объекта внедрения переведен в
статус официального сайта и нижеследующие работы выполнены в полном объеме:

1. Развернут сайт Объекту внедрения, доступный по IP-адресу 109.207.1.46, связанному с доменным именем ds-
dyujmovochka-priobe-r86.gosweb.gosuslugi.ru. Представителям Объекта внедрения предоставлен доступ к
интерфейсу администрирования сайта, развёрнутого для данного Объекта внедрения 03.11.2023.
2. Обеспечена миграция данных на сайт Объекта внедрения в 28 из 28 обязательных к заполнению страниц.
3. Официальному сайту Объекта внедрения присвоен домен третьего уровня в "Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) ds-dyujmovochka-priobe-r86.gosuslugi.ru.
4. Выполнен контроль качества миграции данных 30.01.2024.
5. Сайт Объекта внедрения, развернутый в подсистеме Госвеб, переведён в статус официального сайта 30.01.2024.

Претензий по объему, качеству результата выполнения работ Стороны не имеют.

От Объекта внедрения

От Исполнителя